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	4.1. Incorporar as melhores práticas de fiscalização de obras e serviços de engenharia.
	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti
	4.1.1. Identificar novas práticas de fiscalização no âmbito do controle externo
	Chefe da I DFENG        Teresa
	SUSPENSA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.1.2. Implementar atividade referente à auditoria temática e auditoria operacional 
	Chefe da I DFENG        Teresa
	SUSPENSA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.1.3. Implementar nas fiscalizações procedimentos para avaliar a qualificação da estrutura técnica disponibilizada pela Administração pública para realizar contratação e acompanhamento da execução de obras
	Chefe da I DFENG        Teresa
	mar/18
	jun/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.1.4. Implementar procedimento de seleção de objetos a serem fiscalizados com base em critérios de relevância, materialidade e risco, respaldados em técnicas e procedimentos de auditoria (NAG's e NBASP)  
	Chefe da I DFENG        Teresa
	jul/18
	set/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.1.5. Implementar procedimentos nas fiscalizações para avaliar a qualidade da fase preliminar das licitações 
	Chefe da I DFENG        Teresa
	out/18
	dez/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.1.6. Implementar procedimentos nas fiscalizações para avaliar a consistência e a atualidade dos Projetos e Orçamentos 
	Chefe da I DFENG        Teresa
	jan/19
	mar/19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.1.7. Implementar procedimentos de auditoria de qualidade nas fiscalizações para avaliar o desempenho das obras recebidas 
	Chefe da I DFENG        Teresa
	abr/19
	jun/19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.1.8. Implementar procedimentos nas fiscalizações para avaliar se administração pública mantem em arquivo documentações relativas a procedimentos de acompanhamento e providências quanto a qualidade do empreendimento 
	Chefe da I DFENG        Teresa
	jul/19
	set/19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2. Sistematizar os procedimentos de auditoria
	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti
	4.2.1. Manualizar os procedimentos de auditoria (incorporada à atividade 13.4.1) 
	Chefe da II DFENG Verônica
	SUSPENSA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.2.2. Contribuir para automatização do relatório de fiscalização - SERCA (incorporado a atividade 12.4.27)
	Chefe da II DFENG Verônica
	set/17
	jun/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.2.3. Aperfeiçoar os filtros no Sistema ObrasWeb (pesquisa de dados da execução contratual) 
	Chefe da II DFENG Verônica
	SUSPENSA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.2.4. Aperfeiçoar a divulgação dos dados no Sistema Obras Web
	Chefe da II DFENG Verônica
	SUSPENSA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.2.5. Capacitar servidores nas áreas específicas da engenharia
	Chefe da II DFENG Verônica
	SUSPENSA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.2.6. Redigir manual de procedimentos para a etapa de planejamento de fiscalização 
	Chefe da II DFENG Verônica
	abr/18
	jun/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.2.7. Redigir manual de procedimentos para a etapa de análise de processo licitatório (Lei de Licitações)
	Chefe da II DFENG Verônica
	jul/18
	set/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.2.8. Redigir manual de procedimentos para a etapa de Análise Orçamentária 
	Chefe da II DFENG Verônica
	out/18
	dez/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.2.9. Redigir manual de procedimentos para a etapa de elaboração de relatório de fiscalização de obras
	Chefe da II DFENG Verônica
	jan/19
	mar/19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3. Incorporar ensaios laboratoriais nas rotinas de  fiscalização de obras públicas
	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti
	4.3.1. Adquirir Equipamentos para o Laboratório Fixo e Móvel 
	Chefe da III DFENG Bruno
	CONCLUÍDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.3.2. Fiscalizar o Contrato de Fornecimento do Baú Adaptado (Laboratório Móvel) 
	Chefe da III DFENG Bruno
	CONCLUÍDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.3.3. Pré-operacionalizar o Laboratório de Materiais
	Chefe da III DFENG Leonardo
	jan/18
	jun/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.3.4. Treinar e Capacitar os Servidores na área
	Chefe da III DFENG Bruno
	SUSPENSA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.3.5. Elaborar Projetos do Laboratório Fixo
	Chefe da III DFENG Leonardo
	jul/18
	mar/19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.3.6. Contratar a Construção do Laboratório Fixo - fase interna
	Chefe da III DFENG Leonardo
	abr/19
	set/19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4. Modernizar as instalações físicas do TCE/PI(1)
	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti
	4.4.1. Elaborar projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI.
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	jan/19
	mar/19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.4.2. Contratar empresa para executar o projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI.
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	abr/19
	mai/19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.4.3. Fiscalizar o contrato de execução do projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI (incorporada à atividade 8.18.3)
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	jul/19
	out/19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.4.4. Contratar empresa para elaboração dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	CONCLUÍDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.4.5. Fiscalizar o contrato de elaboração dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	SUSPENSA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.4.6. Contratar empresa para executar os projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	SUSPENSA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.4.7. Fiscalizar o contrato de execução dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	SUSPENSA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.4.8. Elaborar Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio para o Complexo de Edifícios do TCE-PI 
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	jul/18
	dez/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5. Desenvolver projetos e fiscalizar a implantação da Subsede de Parnaíba
	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti
	4.5.1. Elaborar projeto executivo e especificação para implantação da Subsede Parnaíba (incorporada à atividade 8.21.4) 
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	CONCLUÍDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.5.2. Elaborar orçamento de referência da obra de implantação da Subsede Parnaíba (incorporada à atividade 8.21.4) 
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	CONCLUÍDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.5.3. Elaborar minuta de edital, minuta de contrato e anexos para Licitar a implantação da Subsede de Parnaíba (incorporada à atividade 8.21.4) 
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	CONCLUÍDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.5.4. Fiscalizar a execução do contrato de implantação da Subsede de Parnaíba (incorporada às atividades 8.21.4 e 15.2.2) 
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	mar/18
	jul/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6. Desenvolver projetos e fiscalizara implantação da Subsede de Picos
	Diretor da DFENG - Bruno Cavalcanti
	4.6.1. Elaborar projeto executivo e especificação para implantação da Subsede Picos (incorporada à atividade 8.21.4) 
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	mar/18
	mar/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.6.2. Elaborar orçamento de referência da obra de implantação da Subsede Picos (incorporada à atividade 8.21.4) 
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	abr/18
	abr/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.6.3. Elaborar minuta de edital, minuta de contrato e anexos para Licitar a implantação da Subsede de Picos (incorporada à atividade 8.21.4) 
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	mai/18
	mai/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.6.4. Fiscalizar a execução do contrato de implantação da Subsede de Picos  (incorporada às atividades 8.21.4 e 15.2.2)  
	Diretor da DFENG   Bruno Cavalcanti
	jul/18
	nov/18
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