

**Quadro Resumo do Projeto do PROMOEX
(abril/2006 a março/2009)**

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	TOTAL
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL	509.241,40
Subcomponente: 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal	193.632,80
Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF	102.051,20
Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)	213.557,40
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	3.300.924,80
Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade	298.932,80
Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental	287.320,00
Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo	724.812,00
Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial	241.020,00
Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação	1.560.520,00
Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal	188.320,00
ADMINISTRAÇÃO	93.258,80
Administração do Projeto	71.590,00
Monitoramento e Avaliação	21.668,80
IMPREVISTOS	79.768,93
TOTAL GERAL	3.983.193,93

**Quadro Resumo do Projeto do PROMOEX
(abril/2006 a março/2009)**

SUBCOMPONENTE/PRODUTO	VALOR 2006 (R\$)
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal	193.632,80
Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada	80.701,60
Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado	62.609,60
Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação	50.321,60
1.2. Redesenho dos procedimentos de Controle Externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF	102.051,20
Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados	51.025,60
Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência, etc) pactuados, harmonizados e implantados	51.025,60
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)	213.557,40
Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado	40.095,60
Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs	54.892,60
Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas	118.569,20
Subtotal Componente 1 – NACIONAL	509.241,40
2.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade	298.932,80
Programa de cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipais implementado	54.000,00
Projeto educacional com os cidadãos e com a sociedade desenvolvido e implementado	27.200,00
Projeto de visitas monitoradas ao TCE criado e implantado	30.000,00
Ações de comunicação com os cidadãos e com a sociedade organizada promovidas	78.800,00
Instrumento de avaliação da imagem do TC criado e implantado (C)	24.900,00
Ouvidoria instituída e implantada (C)	84.032,80
2.2 Integração dos TCs no ciclo de gestão governamental	287.320,00
Plano de capacitação para os jurisdicionados elaborado e implementado	165.920,00
Resultados do controle externo divulgados e discutidos com os jurisdicionados a fim de subsidiar a elaboração de políticas e programas públicos (PPA, LDO E LOA)	120.000,00
Auditoria de resultado e avaliação de programas criadas e implementadas	1.400,00
2.3 Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo	874.820,00
Métodos e procedimentos de análise redesenhados, manualizados e implementados	26.380,00
Estrutura organizacional redesenhada e implementada	6.960,00
Legislação vigente revisada e encaminhada para aprovação	52.400,00
Regimento Interno e Resoluções revisados	63.000,00
Sistema informatizado de prestação de contas desenvolvido e implementado (C)	259.800,00
Ritos processuais revisados e implementados	44.822,00
Plano de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implementado e avaliado	86.000,00
Sistema integrado de trâmite processual, com módulos de controle de débitos e multas, acompanhamento das decisões e cumprimento dos prazos processuais criado e implementado	185.450,00

(CONTINUAÇÃO)

SUBCOMPONENTE/PRODUTO	VALOR 2006 (R\$)
2.4 Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial	241.020,00
Planejamento estratégico criado, implementado e avaliado	55.320,00
Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado	7.800,00
Métodos e procedimentos administrativos redesenhados, normatizados e manualizados	44.540,00
Sistema de Controle Interno desenvolvido e implementado	111.360,00
Plano de capacitação dos servidores elaborado e implementado	22.000,00
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação	1.560.520,00
Planejamento estratégico de TI elaborado e implementado	41.000,00
Programa de qualificação dos técnicos da área de TI elaborado e implementado	84.400,00
Programa de capacitação dos usuários elaborado e implementado	174.000,00
Plano de atualização e ampliação do parque tecnológico criado e implementado	1.090.120,00
Softwares operacionais atualizados e instalados	101.500,00
Recursos de Tecnologia de Informação incorporados nos trabalhos de fiscalização	69.500,00
2.6 Adequação da política e gestão de pessoal	188.320,00
Proposta de revisão do plano de cargos e salários encaminhada para a Assembléia Legislativa	1.000,00
Sistemática de avaliação de desempenho e de incentivo à produtividade instituída e implementada	32.600,00
Política de gestão de RH definida e implementada	17.600,00
Plano de capacitação dos servidores elaborado	35.000,00
Programa de saúde, qualidade de vida e cidadania instituído e implementado	18.600,00
Sistema de RH adquirido e implementado	83.520,00
Subtotal Componente 2 – LOCAL	3.300.924,80
Administração do Projeto (UEL)	71.590,00
Unidade Executora Local criada e implantada	22.000,00
Sistema informatizado para gestão técnica, administrativa e financeira do projeto adquirido e instalado (C)	16.475,60
Plano de Ação para implementação do projeto elaborado	16.475,60
Integrantes da UEL capacitados em gestão de projetos	16.638,80
Monitoramento e Avaliação	21.668,80
Equipe responsável pelo monitoramento e avaliação capacitada (C)	8.834,40
Sistema informatizado de monitoramento e avaliação do projeto criado e implementado (C)	12.834,40
Administração	93.258,80
IMPREVISTOS	79.768,93
TOTAL GERAL	3.983.193,93

Fonte: Projeto PROMOEX